

2023 年度长沙卫生职业学院专项资金 绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙卫生职业学院（以下简称“学院”）2023 年度专项财政支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

2023 年度学院专项经费项目涉及预算资金 15,661.03 万元，学院通过加强师资队伍建设和专业集群建设、新型基础设施建设，实现了育人质量、科技成果、服务能力和治理水平提升，推动了资源库建设、招生计划制定、就业平台搭建、成果奖项申报、人才引进与培养、精品在线课程建设及就业育人对接项目等阶段性目标。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

2023 年度，学院预算金额 15,661.03 万元，涉及 18 个专项，实际支出数为 9,359.08 万元，预算执行率为 59.76%。整体来看，学院资金管理较为规范，但仍需加强预算执行的监控，合理规划结余资金，加强内部审计和外部审计，进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法，以提高资金使用效益。

三、项目产出成果及效益情况分析

（一）项目的产出成果

2023 年 7 个公共项目涉及资金 3,120.68 万元，实际使用 3,116.18 万元，预算执行率高达 99.86%。项目成效较好，包括推动科研、提升学生健康认知、完善教育设施及支持学生需求。

（二）管理效率及履职效能方面

提升了治理效能；深化了教育教学改革；通过技能竞赛激发学生的潜能与创造力，获得了多项奖项；聚焦教师发展，构建了高素质的师资队伍；强化了实习实训与产教融合，提升了实践育人实效，与企业建立了深度合作关系，为学生提供了更多实践机会。

（三）社会效益方面

强化科研支撑，推动教育创新，立项多类课题并发表多篇论文、专利等；融合扶贫与健康普及，完成驻村帮扶工作并普及健康知识，惠及民众；拓宽社会服务领域，获得多个工种的职业技能等级认定资格，并成功举办多项专业活动。

（四）可持续性影响方面

学院打造特色实践活动；严抓校风学风，丰富活动；严把招生就业质量，招生人数多且分数高，毕业生就业率高，同时学生在创新创业大赛中取得突破，为学院争光。

（五）服务对象的满意度

通过“问卷星”发布了调查问卷，老师问卷 273 份，满意度 95.55%，学生问卷 3,541 份，满意度 85.72%。

四、存在的主要问题

（一）绩效管理方面

1.预算执行率偏低：2023年学院预算资金实际支出仅占预算总额的59.76%，多个项目如培训、日常教学运营及新校区建设经费的执行率均低于60%。

2.资金运用效率待提升：学院绩效目标设定主要由财务部门负责，但设定过程未能紧密围绕项目业务核心，影响绩效评价体系的准确性。

3.绩效目标可衡量性弱：部分项目绩效指标未细化量化，如生态效益指标缺失，可持续影响目标抽象，时效指标内容不通且缺乏具体工作时效内容。

4.绩效目标设置不合理：产出数量指标中设置“是否配合/主动完成临时任务”不合理；项目支出时效指标宽泛可能导致拖延；培训收入增加未设定明确目标值；学生公寓建设经济效益指标设置不符合学院发展规划要求。

（二）项目资金管理方面

1.规避审批分拆单据：2023年12月学院路灯维修费用超3万未经校长签字，同一业务分拆为两张不同日期审批单，依据报价单、发票、验收表可判断为规避审批。

2.财务凭证领导签名日期缺失：2023年11月毕业生就业经费凭证的财务用款审批单缺少经办日期、审批日期等关键信息，领导未签署日期。

（三）项目实施管理方面

1.大宗食材未统一采购：学院未遵循教体艺厅函（2021）38号文件要求，对大宗食材实施统一集中采购。

2.采购内控制度缺陷：招标采购办职责广泛但缺乏监督管理制度，存在权力滥用、决策失误及执行不规范风险。

3.新建宿舍问题多：宿舍存在雨水倒灌、漏水、裂缝等安全隐患，以及电缆乱放、电梯故障等生活不便问题，维修记录显示设施频繁损坏。

4.发票与实际清单不符且税率错误：消防设备维修发票显示为劳务服务，与实际清单的设备材料款不符，且税率不一致导致多支付费用。

5.合同生效时间早于签订时间：药学院模拟药房项目合同生效时间早于签订时间，因中标单位 CA 故障及国庆假期影响，为与政府采购平台备案时间一致而调整线下合同日期。

6.同批次采购成新度不一致：眼视光设备项目中无框眼镜打孔机及实训中心实训设备项目中洗衣机存在同批次采购但成新度不一致的情况。

（四）项目产出成果和效益方面

1.中医学实训室整体设备因专业申报未获批准而闲置。眼视光设备项目中智慧实训室配套设备、部分护理床、床头柜等设备、大气采样器、超声波治疗仪、模拟药房项目中高清录播主机及相关软件等均未使用。

2.项目验收延期：护理中心实训设备项目、模拟药房项目、医

学技术学院实训设备项目验收延期，已收取赔偿费。中医学实训设备、学院眼视光设备项目、“智慧校园”基础软件平台一期建设项目存在延期情况，未明确提及是否收取延期赔偿费。

（五）内部管理方面

1.采购项目资料归档不规范：资料存放空间不足；档案盒未分类编号；合同未放入档案盒。

2.固定资产贴标缺陷：实训中心实训设备项目中磁疗治疗仪未贴固定资产标；眼视光设备项目中部分开槽机未找到；模拟药房项目固定资产标未标注购置日期。

3.法律意见未加盖公章：与韶山市红培学校和长沙真奥文化传播有限公司签订的协议合法性审查法律意见书，均未经律师事务所签字盖章。

4.相关凭证记账缺失：药学院模拟药房设备采购项目未见资产入库相关记账凭证。

五、建议

（一）绩效管理方面的建议

学院应严谨编制预算，建立监督机制，明确业务主管部门主导预算，加强跨部门协作，细化绩效指标，完善预算管理制度，提升资金使用效率。

（二）资金监管环节的建议

学院应强化资金监管，规范审批流程、单据管理，完善签名制度，加强审计监督，确保财务合规安全，提升管理效率。

（三）项目实施中管理的建议

学院应强化项目管理，完善制度，推进信息化，优化内控，加强工程监管与财务合同管理，建立问责与激励机制，提升信息透明度，增强师生参与及满意度。

（四）项目产出成果和效益方面的建议

学院完善风险评估，优化资源配置，加强沟通协作，强化监督问责，提升团队能力，并制定激励政策。

（五）基础方面的建议

学院应建立规范流程，强化培训交流，实施信息化管理，设置监督考核，持续改进制度，必要时引入外部咨询优化。

六、评价结论

绩效评价工作组从绩效管理、项目资金管理、项目实施管理、项目产出成果和效益、内部管理 5 个方面对长沙卫生职业学院的 2023 年度的项目支出的资金使用、管理、产出成果及效益进行综合评价，得分 83.54 分，评价等级为“良”。