

# 2023 年度长沙职业技术学院 项目支出绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙职业技术学院（以下简称“长沙职院”）2023 年度项目支出实施了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

评价小组对项目实施情况进行现场查看及线上问卷调查等方法开展绩效评价工作。本次对教学业务运行经费、项目建设及资产配置等资金实施了现场评价，抽查专项资金总额 4,194.98 万元，占纳入评价范围专项资金总额的 62.4%。

## 二、项目预算资金安排、管理、使用情况

### （一）预算资金安排

2023 年项目资金年初预算批复金额 7,395.98 万元，年中调整金额 2,429.32 万元，预算执行数 6,722.76 万元，预算执行率为 68.42%。

### （二）预算资金管理

长沙职院制定了《长沙职业技术学院预算管理实施办法》《专项资金管理办法》，并在资金管理过程中防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

### **（三）预算资金使用**

1.长沙职院制定了《物业管理制度及物业考核办法》，每月对湖南保利天创物业发展有限公司实行保洁服务等方面物业综合评价，并对物业服务进行量化计分。

2.下达了《关于做好 2023 年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》，对《学生资助资金管理办法》进行了修订。

3.项目建设制定了《代建项目管理制度》，代建单位负责项目组织实施，项目建设都是委托公开招标形式。

## **三、项目的产出成果及效益情况分析**

### **（一）项目主要产出**

#### **1.构建了思政工作新格局**

持续推进思政“金课”建设，构建“五位一体”的大思政课建设工作格局。

#### **2.提高了技能竞赛质量**

在 2023 年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，揽获 50 个奖项，获国赛组织优秀单位荣誉称号。

#### **3.取得了人才培养工作新成绩**

2023 年统招志愿填报人数 2.5 万余人，2023 届毕业生 3224 人，毕业生初次去向落实率 91.07%，高于全省平均水平。

#### **4.加快了“双高”校建设**

重点项目立项数量大幅度增加。

#### **5.推进了师资队伍建设**

学院引进博士 3 名、骨干教师 22 名，11 人晋升副高及以上职称。获第五届湖南省教育科学研究优秀成果奖二等奖 1 项。

#### **6.打造了产教融合共同体**

长沙职院与山河智能、比亚迪汽车、福田汽车、拓维信息等 100 余家知名企业开展深度校企合作。

#### **(二) 项目主要效益**

##### **1.经济效益**

2023 年，长沙职院教师共获专利 20 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 11 项，外观设计 7 项。

##### **2.社会效益**

长沙职院着力打造省级高水平专业群——机械制造及自动化。

##### **3.可持续性影响**

开发了重点领域典型培训项目 58 个，校企共建高水平培训基地 7 个。

#### **四、存在的主要问题**

##### **(一) 预算执行率偏低**

2023 年长沙职院批复的预算为 7,395.98 万元，年中调整 2,429.32 万元，实际支出 6,722.76 万元，预算执行率 68.42%，结余指标 3,102.54 万元。

##### **(二) 科研成果未达规划**

2023 年目标横向科研经费到账应大于等于 100 万元，长沙

职院 2023 年实际横向科研经费到账 55.36 万元。

### **（三）师资队伍建设和有待加强**

1.专任教师中具有硕士学位教师 218 人，占比 46.38%，低于《长沙职业技术学院“十四五”事业发展规划（2021-2025）》标准 10.62%。

2.高级职称（含正高、副高）教师 126 人，占比为 26.81%，低于《长沙职业技术学院“十四五”事业发展规划（2021-2025）》标准 8.19%。

### **（四）付款与合同约定不一致**

长沙职院《雷锋精神与工匠精神》等六门在线课程建设服务项目，长沙职院付款未按合同约定预留质保金，而是于 2023 年 11 月 30 日一次性支付。

### **（五）新校区建设项目延迟**

1.新建学生宿舍西七栋延迟竣工。合同约定竣工时间为 2024 年 2 月 28 日，实际竣工时间为 2024 年 7 月。

2.宿舍西六 1 栋与单身教师公寓 1 栋，截至现场评价日 2024 年 7 月项目仍未办理工程竣工结算。

### **（六）采购与验收管理待加强**

1.验收小组成员只有两人。长沙职院精师楼考场系统(增补)采购项目，采购方式为竞争性谈判，验收小组成员只有两人。

2.采购方式与内控要求不符。支付湖南锐智国际会展有限公司雷锋精神职业教育联盟活动会展服务费 26.98 万元，项目采取

的是公开询价，应采用内部招标或委托代理机构实施采购。

### **（七）学校保安人员力量薄弱**

2023年2月9日发现精诚楼211、213两个实训室108台电脑CPU被盗，导致这两个实训室的实训课无法正常开展。

## **五、建议**

### **（一）科学合理编制预算，严格预算执行**

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参照各业务单位重点工作计划和年度收支等科学编制预算。

### **（二）完善横向项目管理模式，有效提高项目申报成功率**

首先提高横向科研项目管理在学校中的重视程度。其次，科研管理部门也应当制定出一定的激励机制。

### **（三）加强师资队伍建设**

提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，深化教师队伍改革创新，加快补齐教师队伍建设突出短板，强化高素质教师培养供给，优化教师资源配置。

### **（四）完善单位合同管理**

一是强化单位合同管理意识。二是加强对合同订立的管理。

### **（五）加快学校建设进度**

一是建议加强各部门的沟通协调。二是建设项目单位应根据项目建设设计及相关的文件精神做好建设计划，充分考虑可能影响建设进度的各种因素。

### **（六）强化对政府采购活动的内部控制管理**

严格按照长沙职院内部控制制度进行采购。应根据《内部控制管理手册》的采购与验收管理规定第五章：20万元（含）至不满50万元，由内部招标或委托代理机构实施采购。

### **（七）加强物业管理**

长沙职院应当按照采购文件或采购合同规定的日常考核内容、考核标准、考核期限和结算办法，严格对服务单位提供的服务进行日常考核。

## **六、评价结论**

绩效评价工作组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等方面对长沙职院的2023年度的项目支出的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分86.75分，评价等级为“良”。