

2022 年度长沙市科学技术局 科技发展专项支出绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市科学技术局（以下简称为“市科技局”）2022 年度的科技发展专项支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

市级科技发展专项是根据湖南省《关于打造“三个高地”促进湖南高质量发展的实施方案》和《长沙市打造具有核心竞争力的科技创新高地三年行动方案（2021-2023 年）》（长发〔2021〕21 号）及其配套政策文件，为支持长沙市科学研究、技术创新、科技成果转化等科技计划项目及相关活动而设立。2022 年度科技发展专项主要包括：认定高新技术企业奖励、科技重大专项、科技保险补贴、海外专家引智项目、农业及工业科技特派员、重点研发专项、自然科学基金项目、杰出创新青年培养计划、专业科普场馆（基地）建设和运营、科技成果转化平台建设、科技成果转化奖励资金、研发奖补、“揭榜挂帅”重大科技项目、国家级科技奖励配套、科技领军人才、团队及新引进的科技创新团队、国际科技合作与智力引进基地、外国科技人才创新创业服务基地、指令性计划、科技创新创业平台建设等 19 大专项。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

2022 年科技发展专项年初预算 60,000 万元，实际资金到位 59,998.97 万元，项目资金到位率 99.99%。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金 59,998.97 万元均已分配完毕；项目资金已使用 59,828.26 万元，资金使用率 99.72%。

为规范和加强长沙市科技发展专项资金管理，提高市科技发展专项资金使用绩效，市科技局制定了《长沙市科技发展专项资金管理办法》（长科发〔2019〕65 号），对专项资金的支持方式、拨付和管理、资金开支范围、绩效评价与监督检查分配范围、申报和使用程序、项目资金的监督管理等方面做出明确规定。

三、项目的产出成果及效益情况分析

（一）聚力攻克关键核心技术，提升科技自立自强水平

长沙市全年实施“揭榜挂帅”重大科技项目 10 个、重大专项项目 61 个，解决“卡脖子”技术 22 项，攻克关键技术 120 项。继续实施市自然科学基金项目，2022 年度支持 500 项基础研究项目，重点支持先进制造、生物医药、电子信息等领域前沿基础技术研究，引导实现更多从“0”到“1”的突破。

（二）强化创新主体地位，推动创新链产业链深度融合

全市高新技术企业总数持续增长，至 2022 年底达 6649 家。深入开展企业等创新主体研发投入“一对一”辅导，不断提升全社会创新研发水平。确定 10 所高校的 22 名校领导担任产业链“校长”，优化产业技术创新战略联盟布局，基本覆盖全市

22 条产业链。

（三）推动政产学研深度协同，提高成果转化水平

市校创新发展联盟合作持续深化，强化创新研究院等创新平台共建，推进粤港澳科创产业园等创新平台建设。二是持续提升成果转化效益。新增 4 个长沙市技术转移转化基地，长沙市技术转移转化基地达 15 家，科技成果本地转化率达 38%。新增 2 个省级技术合同登记点，备案 52 家技术转移服务机构，新增技术经纪人 1100 名。

（四）合力完善科技创新体系，厚植优良创新生态新优势

出台《长沙市促进科技成果转移转化行动方案》等科技创新相关政策文件 13 个。共计支持 100 多个创新团队开展关键核心技术攻关。目前为全市 1419 多家科技型企业授信 211.88 亿元，发放贷款 52.77 亿元；高新技术企业信贷风险补偿资金池累计支持企业 216 家，累计贷款 5.40 亿元。

四、存在的主要问题

（一）预算绩效目标管理不到位

总体绩效目标设置过于笼统，无具体的数量等指标。部分指标设置未能全面反映项目情况，部分指标考核内容存在重复。部分年初绩效指标由于项目与政策不够密切等原因被取消而导致目标无法完成。

（二）预算管理不规范

资金预算安排中部分项目未细化到具体子项，预算编制依据不充分。部分专项资金预算的编制并未以相关子项及对应资

金支持标准为依据，预算安排按照大类进行估算，一定程度导致资金实际分配安排时调剂比例较大。存在部分专项超预算支出。存在项目在其他专项或多个专项支持方向中安排资金的情况。存在公共项目中列支个别部门项目支出。

（三）项目产出稍有欠缺

个别项目目标任务未完成。个别重点考核指标未达标。

（四）部分现场评价项目未达预期或持续效益较低

根据现场评价情况，专项资金支持项目总体完成情况较好，但部分项目合同任务书中的个别任务指标未达到预期目标，绩效水平仍有提升空间。

五、建议

（一）提高绩效目标编制水平，提升预算绩效管理能效

建议市科技局进一步强化绩效目标管理，提高编制质量，全面规范预算绩效管理工作。绩效目标要突出绩效目标重点，直接反映产出和效果的核心目标。升绩效指标的可考核性，从数量、质量、时效、成本等方面进行细化、量化。明确测算依据，避免预算口径与绩效口径相互脱节的情况，确保预算与绩效匹配统一。

（二）严格落实预算控制，提高预算编制准确性

建议市科技局加强业务处室与财务处室预算管理培训工
作，提高预算管理责任部门及相关责任人的编制水平与规范意识，整体提高预算编制精准度。业务处室对项目年度计划安排应尽量细化到具体内容，测算数据应充分考虑各方面影响因素。

强化预算编制与执行，严格按公共专项资金使用范围编制预算并有效执行，落实预算控制制度，无预算安排或预算额度不足的情况不得随意调剂挤占。

（三）加强项目目标管理，提升科技创新能力

对标科技创新政策规划目标，狠抓各年度专项工作任务和核心任务的分解与考核，紧盯指标补齐欠账。对问题项目要组织专家分析原因、给出建议，有效推动研发计划项目完成，对方向不对、条件不具备、投入达不到的项目要果断终止淘汰。

（四）落实项目实施效果监管，加强整改通报

对于部分项目进度慢的问题，要加强项目进度管控。要落实好绩效监控工作机制，对于推进受阻、问题较多的项目要督促项目实施单位加快进度，适时做好协调和保障工作，对于确属无法实施的项目要及时调整变更，避免财政预算资金闲置，确保专项资金及时发挥使用效果。

六、评价结论

绩效评价工作组从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对长沙市科学技术局的2022年度的科技发展专项的资金使用和管理情况、项目产出和效益情况进行综合评价，综合评价得分90.81分，评价等级为“优”。